

Etape opdeling:

 Etape 1: Udføres mellem d. 19/09 til 24/09

 Etape 2: Udføres weekenden d. 26/09 27/09

 Etape 3: Udføres d. 27/09 02/10

Der vil være noget Stribe arbejde der vil blive lavet mellem den 02/10 til 12/10.
dette vil dog ikke påvirke trafikken så vi behøves at lukke vejen.

